



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.sp.gov.br

CM 0221 13FEV15 09:11

REQUERIMENTO nº. 021 /2.015.

APROVADO POR UNANIMIDADE
Sala das Sessões, em 18/02/2015


COLENDO PLENÁRIO.

2:0 SECRETARIA

Pretende o presente requerimento esclarecer assunto de interesse do nosso Município, qual seja a atual fase dos contratos e o cronograma de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, na região denominada “Bairros da Divisa”.

Este trabalho legislativo, tem como base os Requerimentos nº 138/2013, de 16 de julho de 2.013 e nº 070/2014, de 15 de abril de 2014, desta Casa, em que foram solicitados os cronogramas de obras e como resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Para facilitar o entendimento, peço licença aos Nobres Pares, para rememorar que em 26 de setembro de 2012 esta A. Câmara aprovou a Lei nº 6.740, que autorizou o Poder Executivo Municipal a conferir nova redação à minuta do convênio autorizado pela Lei nº 6.713, de 13 de junho de 2.012, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal de firmar convênio com o Estado de São Paulo, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e com a SABESP.



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.sp.gov.br

O objeto do convênio é o de regulamentar o oferecimento compartilhado do serviço de água e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, na região que especifica o contrato, assegurando à SABESP a exploração de serviços pelo prazo de 40 anos, prorrogável por igual período.

Dentro do cronograma apresentado, as obras tinham sua conclusão para setembro de 2.014. Saliento que a referida obra, com sua data de entrega, não foram cumpridas. Por este motivo solicita-se um cronograma, mais específico para término da obra e as ligações nas residências, pois em todo bairro é utilizado fossas sépticas e para realizar a devida limpeza esta sendo cobrada.

Assim, para que seja esclarecida a dúvida sobre como está o cronograma e quando serão concluídas as obras tem este requerimento à finalidade de que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **Marco Aurélio Bertaiolli**; à Ilustríssimo Sr. **Jerson Kelman**, Presidente da SABESP; o Ilustríssimo Sr. **José Luiz Lima de Oliveira** Diretor-Presidente da ARSESP, para se fazer a seguinte indagação: **Qual o cronograma atual das obras? Qual a data para sua conclusão?**

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 09 de fevereiro de 2.015.


PROTÁSSIO RIBEIRO NOGUEIRA
VEREADOR – PSD



A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Saia das Sessões, em 19/03/2015

OFÍCIO SGov CAM Nº 134/15

2.º Secretário

Mogi das Cruzes, 5 de março de 2015.


Senhor Presidente

Acuso o recebimento do Ofício GPE nº 24/15, protocolado nesta Prefeitura sob nº 6.665/15, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento nº 21/15, de autoria do nobre Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, o qual mereceu aprovação no Plenário dessa Edilidade, solicitando informações a fim de esclarecer assunto de interesse do nosso Município, qual seja a atual fase dos contratos e o cronograma de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, na região denominada “Bairros da Divisa”.

Em cumprimento à determinação do Exmo. Senhor Prefeito, e atendendo ao solicitado encaminhado, anexa por cópia, as manifestações prestadas no órgão competente da municipalidade.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do meu alto apreço e especial consideração.

Atenciosamente,


Perci Aparecido Gonçalves
Secretário de Governo

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Antonio Lino da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Mogi das Cruzes - SP

SGovRF

REQ. Nº 021/15



EW

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Assunto: Requerimento nº 21/15

Despacho. Visto:

Em consulta ao Sr. Márcio Gonçalves de Oliveira, Superintendente da Unidade de Negócios Leste – ML, da SABESP, fomos informados que a programação das obras está no prazo, sendo que parte delas já foi executada, conforme mensagens que seguem em anexo.

Considerando o acima exposto, retorne-se à **Secretaria Municipal de Governo** para providências subsequentes, observadas as formalidades técnicas e legais.

SGP, 27 de fevereiro de 2015.

Dr. ANDRÉ NORIO HIRATSUKA
Consultor de Assuntos Especiais

NEUSA A. HANADA MARIALVA
Secretária de Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo
CERTIFICO o recebimento
deste expediente em
02/03/15, às 11:16 hs.
<i>Luciana</i>
LUCIANA ALVES DA SILVA
RGF 17.495

Enc: Bairros da Divisa

De: marciogo@sabesp.com.br

26/02/2015 18:23

Para: "Andre Norio Hiratsuka - Gabinete PMMC" <andrenorio.gab@pmmc.com.br>


Prezado André



Segue conforme solicitado, estamos no prazo e com as obras programadas já executadas.


Processo n.º 6.665/15
Fls. n.º 23 / Eu



MÁRCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Superintendente
Unidade de Negócio Leste - ML

 marciogo@sabesp.com.br

 (11) 2681-3701
VoIP#1200+3701  (11) 2681-3748

 pense bem antes de jogar
resíduo no meio ambiente



— Repassado por Márcio Gonçalves Oliveira/SABESP/BR em 26/02/2015 18:22 —

De: Elis Regina Jesus/SABESP/BR
Para: Márcio Gonçalves Oliveira/SABESP/BR@SABESP,
Data: 26/02/2015 17:25
Assunto: Re: Enc: Bairros da Divisa

Márcio,

Em atenção à solicitação de informações sobre as obras de saneamento nos Bairros da Divisa, em Mogi das Cruzes informamos que já foram executadas as obras das Estações Elevatórias localizadas no empreendimento Pedra Branca e o assentamento de 2.440 metros de rede coletora de esgoto no Bairro Jardim Novo Horizonte. Os moradores já foram orientados a providenciar a construção das caixas de inspeção nos imóveis e estão previstas a execução de 280 ligações.

Esclarecemos ainda que as obras da rede coletora de esgotos e as estações elevatórias do Jardim Novo Horizonte já foram concluídas, entretanto, não é possível executar as ligações de esgotos devido a essas estações não estarem energizadas. O prazo dado pela concessionária de energia elétrica (Bandeirante) para essa energização foi dezembro de 2014, contudo, isso não aconteceu até o momento.

A previsão de atendimento dos bairros Jd. Margarida, Felix, Milton e Vila Augusta é até 2016. Essa implantação depende da conclusão do coletor tronco Jaguari II, cujas obras também já estão em andamento.

Já os bairros Jardim Piatã A e B, Chácara São Joaquim, Chácara Água das Pedras e a região dos condomínios (Aruã), serão atendidos até 2019.

Cabe ressaltar que as obras nos bairros da Divisa estão dentro do cronograma previsto no contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Sabesp.



Att,




Elis Regina Jesus

Gerente Depto

Departamento de Planejamento Integrado e Relações Comerciais Leste - MLI

 (11) 2681-3715 (11) 98684-4349  (11)2681-3805

 pense bem antes de jogar
resíduo no meio ambiente



Processo n.º 6.665/13

Fls. n.º 24 / 27

De: Márcio Gonçalves Oliveira/SABESP/BR
Para: Elis Regina Jesus/SABESP/BR@SABESP
Data: 25/02/2015 14:19
Assunto: Enc: Bairros da Divisa

Elis

Atualizar as informações.



MÁRCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Superintendente
Unidade de Negócio Leste - ML

✉ marciogo@sabesp.com.br

☎ (11) 2681-3701
VoIP#1200+3701

☎ (11) 2681-3748

♻️ obrar bem antes de imprimir
respeite o meio ambiente



— Repassado por Márcio Gonçalves Oliveira/SABESP/BR em 25/02/2015 14:19 —

De: "Andre Norio Hiratsuka - Gabinete PMMC" <andrenorio.gab@pmmc.com.br>
Para: marciogo@sabesp.com.br,
Data: 25/02/2015 12:22
Assunto: Bairros da Divisa

Prezado Márcio,

Bom dia.

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está nos questionando novamente o andamento das obras nos Bairros da Divisa.

Seria possível passar um panorama atual e o cronograma de conclusão das obras?

Grato,

André Norio Hiratsuka
Gabinete do Prefeito de Mogi das Cruzes

-----Mensagem Original-----

De: marciogo@sabesp.com.br
Para: "Andre Norio Hiratsuka - Gabinete PMMC" <andrenorio.gab@pmmc.com.br>
Data: 27/01/2014 13:54
Assunto: Re: Bairros da Divisa

Prezado Andre, segue as informações sobre o andamento das obras de esgotamento sanitário nos bairros da divisa.



P-0112/2015

A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Saída das Sessões, em 24/03/2015

São Paulo, 11 de março de 2015

2.º Secretário

**Ref.: Ofício Circular GPE nº 24/2015.
Requerimento nº 21/2015. Informação
sobre as obras do sistema de
esgotamento sanitário a serem
realizadas na região denominada
"bairros da divisa", município de Mogi
das Cruzes.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente ao Requerimento nº 21/15, de autoria do vereador Protássio Ribeiro Nogueira, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.


Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.


LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
ANTONIO LINO DA SILVA
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

M/jcof
0296/15

REQ. Nº 021/15



NOTA TÉCNICA

I – Dados do Solicitante

Área / Entidade: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Vereador Protássio R. Nogueira
Data de Entrada: 23/02/2015
Referência: Ofício Nº 024/2015:
Assunto: Cronograma de obras dos Bairros da Divisa – Mogi das Cruzes
E-DOC P-0296/2015

II – Resposta

Em atendimento ao questionamento do Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, informamos:

Qual o cronograma atual das obras? Qual a data para sua conclusão?

Jardim Novo Horizonte – previsão 2014.

Já foram executadas as obras das Estações Elevatórias localizadas no empreendimento Pedra Branca e o assentamento de 2.440 metros de rede coletora de esgoto no Bairro Jardim Novo Horizonte. Os moradores já foram orientados a providenciar a construção das caixas de inspeção nos imóveis e está prevista a execução de 280 ligações.

Esclarecemos ainda que as obras da rede coletora de esgotos e as estações elevatórias do Jardim Novo Horizonte já foram concluídas, entretanto, não é possível executar as ligações de esgotos devido a essas estações não estarem energizadas. O prazo dado pela Concessionária de Energia Elétrica (Bandeirante) para essa energização foi dezembro de 2014, contudo, isso não aconteceu até o momento.

Bairros Jd. Margarida, Felix, Milton e Vila Augusta – previsão 2016.

A implantação de rede nestes bairros depende da conclusão do coletor tronco Jaguari II, cujas obras já estão em andamento.

Bairros Jardim Piatá A e B, Chácara São Joaquim, Chácara Água das Pedras e os Condomínios (Aruã) – previsão até 2021.

Cabe ressaltar que o cronograma de obras nos bairros da Divisa atendem ao Plano de Metas (anexo I) do Contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Sabesp.


Engº Márcio Gonçalves de Oliveira
Superintendente da Unidade de Negócio Leste -ML



A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Saia das Sessões, em 29/04/2015

2.º Secretário



OF.SF-0871-2015

São Paulo, 13 de Abril de 2015

Ref.: Ofício Circular GPE nº024/15 –
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao vosso Requerimento nº 021/15 de 19 de fevereiro de 2015, informamos que a ARSESP tem monitorado com proximidade, acompanhando o saneamento no Estado de São Paulo/Região Metropolitana de São Paulo e no caso em tela, as ações praticadas pela SABESP no campo econômico e técnico-operacional na cidade de Mogi das Cruzes.

A ARSESP vem cumprindo as suas funções legais de regular e fiscalizar os serviços multissetoriais nos municípios conveniados, no sentido de aperfeiçoar os serviços prestados pelas concessionárias, proporcionar um atendimento adequado aos usuários e manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Já ocorreram duas fiscalizações, após a assinatura do convênio com a ARSESP a primeira em fevereiro de 2014 em que foi solicitada a documentação com os cronogramas básicos e a segunda em fev 2015.

A) FISCALIZAÇÃO ARSESP MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (BAIRROS DA DIVISA E ARUÃ) 13 DE FEVEREIRO DE 2014 RFS-9036/2014

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – abril 2014

O cronograma para o sistema de coleta e tratamento foi apresentado em abril de 2014 pela SABESP à Fiscalização da ARSESP. Note-se que algumas instalações são compartilhadas com outros municípios. A tabela que segue detalha as instalações e aponta as que serão compartilhadas e as que são exclusivas. O cronograma deverá ser reverificado nas próximas fiscalizações.

Quadro 1 Esgotamento Sanitário (Cronograma). Fonte: Sabesp RT 003/14.

Obras do Sistema Coletor de Esgotos COMPARTILHADOS		
	Obra	Ano
Sistema de Esgotamento Sanitário Reversão do Parateí	CT São Bento	2019
	CTS6	2019
	EEE Reversão 6	2019
	EEE Final +LR	2019
	EEE Intermediária	2019

Excelentíssimo Senhor
Antonio Lino da Silva
Presidente da Câmara
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381
08780-902 - Mogi das Cruzes – SP



Obras do Sistema Coletor de Esgotos EXCLUSIVO DOS BAIRROS DA DIVISA		
	Obra	Ano
Redes Coletoras de Esgoto	RCE Jd. Margarida	2017
	RCE Novo Horizonte	2014
	RCE Cond. Aruã Ecopark	2021
	RCE Piatã A	2021
	RCE Piatã B	2021
	Obra	Ano
Coletores Tronco	CT Jd. Margarida	2017
	CT Res. Novo Horizonte	2014
	CT Aruã Ecopark	2021
	CT Piatã A	2021
	CT Piatã B	2021
Estações Elevatórias de Esgoto	EEE Res. Novo Horizonte	2014
	EEE Aruã Ecopark	2021

B) FISCALIZAÇÃO ARSESP MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (BAIRROS DA DIVISA E ARUÃ) PROCESSO ARSESP.SAN-9012-2015

Os dados referentes a essa fiscalização estão em análise e o relatório em elaboração. O mesmo averigua as informações fornecidas pela SABESP em sua Nota Técnica enviada diretamente à V. Sas e cuja cópia esta anexa a esse ofício.

Resumindo a Nota Técnica da SABESP sobre o cronograma para 2014.:

- *Novo Horizonte, concluídas as obras das Elevatórias e dos Coletores ;*
- *Fase de adesão dos moradores, preparação das caixas de inspeção;*
- *Aguardando a energização de eletricidade pela Bandeirantes (verificar se já foi realizada).*

Agradecemos a confiança em nós depositada e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos eventuais/adicionais que se fizerem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Armando Mitsunobu Yamada
Superintendente de Fiscalização de Saneamento

Código para simples verificação: 4d02923f80045fc7. Havendo assinatura digital, esse código confirmará a sua autenticidade. Verifique em <http://certifica.arsesp.sp.gov.br>



ANEXO



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Unidade de Negócio Leste-ML
Rua Najatú, 72 - Penha - CEP 03613-050 - São Paulo - SP
Tel. (11) 2681-3702 Fax: (11) 2681-3748
www.sabesp.com.br

NOTA TÉCNICA

I – Dados do Solicitante

Área / Entidade: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Vereador Protássio R. Nogueira
Data de Entrada: 23/02/2015
Referência: Ofício Nº 024/2015.
Assunto: Cronograma de obras dos Bairros da Divisa – Mogi das Cruzes
E-DOC P-0296/2015

II – Resposta

Em atendimento ao questionamento do Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, informamos

Qual o cronograma atual das obras? Qual a data para sua conclusão?

Jardim Novo Horizonte – previsão 2014.

Já foram executadas as obras das Estações Elevatórias localizadas no empreendimento Pedra Branca e o assentamento de 2.440 metros de rede coletora de esgoto no Bairro Jardim Novo Horizonte. Os moradores já foram orientados a providenciar a construção das caixas de inspeção nos imóveis e está prevista a execução de 280 ligações.

Esclarecemos ainda que as obras da rede coletora de esgotos e as estações elevatórias do Jardim Novo Horizonte já foram concluídas, entretanto, não é possível executar as ligações de esgotos devido a essas estações não estarem energizadas. O prazo dado pela Concessionária de Energia Elétrica (Bandeirante) para essa energização foi dezembro de 2014, contudo, isso não aconteceu até o momento.

Bairros Jd. Marganda, Felix, Milton e Vila Augusta – previsão 2016.

A implantação de rede nestes bairros depende da conclusão do coletor tronco Jaguarí II, cujas obras já estão em andamento.

Bairros Jardim Piatã A e B, Chácara São Joaquim, Chácara Água das Pedras e os Condomínios (Aruá) – previsão até 2021.

Cabe ressaltar que o cronograma de obras nos bairros da Divisa atendem ao Plano de Metas (anexo I) do Contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Sabesp.


Engº Márcio Gonçalves de Oliveira
Superintendente da Unidade de Negócio Leste-ML